



**Harmonogram zajęć gr 3 – spotk.1, 2, 3, 4**

Organizator zajęć	Fundacja Niepodległości
Tytuł zajęć	Mentoring UP
Miejsce zajęć	Ul. Piotrkowska 21 lok 15, 90-406 Łódź

Lp.	Data realizacji zajęć	Godziny realizacji zajęć	Liczba godzin	Ilość UP
1.	08.08.2019	8:00-9:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
2.	08.08.2019	12:00-13:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
3.	09.08.2019	8:00-9:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
4.	09.08.2019	12:00-13:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
5.	12.08.2019	13:00-14:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
6.	13.08.2019	13:00-14:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
7.	14.08.2019	13:00-14:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
8.	19.08.2019	13:00-14:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
9.	20.08.2019	13:00-14:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
10.	21.08.2019	13:00-14:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
11.	22.08.2019	13:00-14:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
12.	23.08.2019	13:00-14:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
13.	26.08.2019	13:00-14:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
14.	27.08.2019	13:00-14:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
15.	28.08.2019	13:00-14:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
16.	05.09.2019	13:00-14:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
17.	06.09.2019	13:00-14:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
18.	09.09.2019	13:00-14:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
19.	11.09.2019	14:00-15:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
20.	12.09.2019	13:00-14:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
21.	13.09.2019	14:00-15:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
22.	16.09.2019	13:00-14:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
23.	17.09.2019	11:00-12:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
24.	18.09.2019	14:30-15:30	1	1 Uczestnik/czka Projektu
25.	18.09.2019	15:30-16:30	1	1 Uczestnik/czka Projektu
26.	19.09.2019	13:00-14:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
27.	20.09.2019	11:00-13:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
28.	20.09.2019	13:00-14:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
29.	23.09.2019	13:00-14:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
30.	24.09.2019	13:00-14:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
31.	25.09.2019	7:00-8:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
32.	25.09.2019	13:00-14:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
33.	25.09.2019	14:00-15:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
34.	25.09.2019	15:00-16:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu



35.	25.09.2019	16:00-17:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
36.	25.09.2019	17:00-18:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
37.	25.09.2019	18:00-19:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
38.	25.09.2019	19:00-20:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
39.	26.09.2019	13:00-14:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
40.	26.09.2019	14:00-15:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
41.	26.09.2019	15:00-16:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
42.	26.09.2019	16:00-17:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
43.	26.10.2019	17:00-18:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
44.	26.09.2019	18:00-19:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
45.	26.09.2019	19:00-20:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
46.	04.11.2019	09:00-10:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
47.	04.11.2019	10:00-11:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
48.	04.11.2019	11:00-12:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
49.	04.11.2019	12:00-13:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
50.	04.11.2019	15:00-16:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
51.	05.11.2019	14:00-15:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
52.	05.11.2019	15:00-16:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
53.	05.11.2019	16:00-17:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
54.	05.11.2019	17:00-18:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
55.	06.11.2019	14:00-15:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
56.	06.11.2019	15:00-16:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
57.	06.11.2019	16:00-17:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
58.	06.11.2019	17:00-18:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
59.	18.11.2019	13:00-14:00	1	1 Uczestnik/czka Projektu
60.	19.11.2019	12:30-13:30	1	1 Uczestnik/czka Projektu